
附件

荆河水环境综合治理责任分工表
	序号
	项目名称
	目标任务及主要工作内容
	完成时间
	责任

单位
	负责人
	分管

负责人

	
	
	
	
	
	
	

	1
	橡胶坝放空
	根据工程实施进度，逐步放空荆河6座橡胶坝，为工程设计和施工提供条件。
	3月22日-6月30日
	市水利和渔业局
	李长瑞
	吕岩

	2
	清淤工程设计方案
	对幸福坝橡胶坝下游300米至北辛路荆河大桥上游1100米共10.9公里河段进行测量，编制河道清淤工程方案、图纸、预算投资等设计资料，提出清淤标准和每个河段扩挖断面、高程等数据。对沿河排污口进行排查、摸底。
	3月19日—3月31日
	
	
	

	3
	河道拦蓄工程方案
	制订刁庄、前洪、荆河、滕南、幸福坝、白龙湾6座橡胶坝和泵站的维修升级、沿河小型闸坝建设方案，提供设计图及预算，恢复提升河道拦蓄工程蓄水能力。
	3月19日—3月31日
	
	
	

	4
	荆河桥上游清淤工程
	组织实施荆河桥至北辛路荆河大桥上游1100米，共5.8公里河段清淤疏浚。
	4月10日至6月30日
	
	
	

	5
	河道拦蓄工程
	对刁庄、前洪、荆河、滕南、幸福坝、白龙湾6座橡胶坝和泵站维修升级，新建改造小型拦河坝，保证正常蓄水，确保河道整治后蓄水效果。
	4月10日至6月30日
	
	
	

	6
	刁庄橡胶坝上游段污水管网工程
	实施刁庄橡胶坝至滕州山亭交界左岸污水管渠改造，防止水源地污染。
	4月10日至6月30日
	
	
	

	7
	南水北调管道工程
	铺设直径1000毫米TPEP管道11.6公里至第一污水处理厂，在橡胶坝逐级预留出水口，补给河道水源，保障生态用水。
	4月10日-6月30日
	
	
	彭友杰

	8
	污水排放管理
	负责污水排放许可审批监管、入河排污口的设置审批。
	
	
	
	王延学
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	9
	污水管道规划设计建设方案
	组织对荆河两岸排污管网进行详细摸底调查，制订河道两侧污水收集管网建设完善和各排污口联接方案，对不能正常运行、没有维修价值的污水管道重新规划设计；合理确定检查井高程，在橡胶坝设计最高蓄水位时，确保河水不倒灌进入污水管道。
	3月22日—3月31日
	市住建局、市规划局
	朱秋原

刘玉洋
	葛瑞良

倪昭敏

	10
	城区段污水管网工程建设
	建设和改造荆河两岸刁庄橡胶坝至第一污水处理厂的污水管网。整治后的排污管道要达到国家规范规定的标准，确保将污水收集到主管网中，输送至污水处理厂集中处理，防止污水直排入河，保障河道水质不受污染。
	4月10日-6月30日
	市综合行政执法局
	姜广涛
	邢毅

	11
	荆河桥下游清淤工程
	组织对荆河桥至幸福坝橡胶坝下约300米长5.1公里河段进行清淤。
	4月10日至6月30日
	
	
	

	12
	河道违章设施清除
	清除河道管理范围内违章建筑、高秆作物、地面附着物等。
	3月22日至4月20日
	
	
	

	13
	污水管道、城区河道接管维护。
	对治理完成的城区河道、沿岸污水管道接管维护，保持长效运行。
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