附件3
第一季度市委经济工作会议及《政府工作报告》
任务进展情况一览表

填报单位（公章）：滕州微山湖湿地管委会
	序号
	任务目标
	进展情况
	存在问题
	进度标识
（√完成或基本完成，↑快，→正常，↓慢，○无进展）

	109
	深入开展文化惠民演出、“送戏送影下乡”等文化惠民活动，深度挖掘传承墨子鲁班文化，高质量举办好第二十一届微山湖湿地红荷节、第六届鲁班文化节、第八届滕州书展等节会活动，持续打造滕州特色文化品牌。
	筹备起草第二十一届微山湖湿地红荷节活动方案
	无
	→正常

	110
	[bookmark: _GoBack]坚持以墨子文化“招手”、生态休闲“留人”，抓住红荷湿地创建国家级旅游度假区、墨子科技文化城创建5A级景区两大龙头，持续做好“一山一水一城”联动发展，全力争创全省文旅强县。实施鲁中南文物保护与考古研究中心等项目，高标准规划建设中国古代科技文化博物馆。
	1、迭湖片区：（1）对路北、路东已签租的有房户对图拆改“硬装”任务基本结束（2）路南规划区域地面附属物全部拆除完毕，“乡村会客厅”平面设计图、效果图已经拟定，施工图已绘制完毕，现正在进行地槽开挖、钢筋扎制等基础施工。（3）路北、路东区域“硬装”完工的院落，正在进行“软装”的设计或施工，其中5号、6号、9号、12号院“样板间”建设已经全面完成、并启动运营，4号、10号、2号、3号院等院落“硬装”正在扫尾，“软装”设计方案陆续确定。（4）院外主路沿线草坪种植、花草种植、景观石摆放、外墙装饰画安装、造景墙建设装饰已全面完成。（5）路南、路北2处停车场及西迭文化标识墙、密目网已经全部完成各个节点建设任务。
2、下王片区：（1）1号院(莲屿驿站)、3号院（渔村过大年）、5号院（微湖故事汇）、7号院(半月茶社)、9号院（渔家婚俗馆）、11号院（荷香食苑）已经全面投入运营。（2）广场旅游厕所改造提升、花池砌垒、路沿石和地面砖铺设全面完成。（3）河道南北堤植草砖铺设全面完成；河道南北岸游船码头规划建设完成；河北岸东段木栈道及护栏建设全面完成，西段木栈道建设正在西延扫尾之中。
	无
	→正常
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