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	26
	纵深实施中华善成“七个一”工程，高质量举办第二十二届红荷节、第十届墨子文化节、第九届滕州书展等节会活动。
	6月22日，程亮书记召开了第二十二届中国（滕州）微山湖红荷湿地文化旅游季筹备座谈会；6月28日召开了第二十二届文化旅游季主题活动启动工作会；已形成第二十二届中国（滕州）微山湖红荷湿地文化旅游季主题活动方案（草案）。
	无
	→正常

	72
	红荷湿地成功创建省级旅游度假区，莲青山积极争创4A级景区。
	6月19日，湿地管委会主任杨青霖同志带队赴省文旅厅汇报省级旅游度假区创建和莲青山国家4A级景区创建工作。
1.省级旅游度假区创建：赴省自然资源厅汇报、推进创建工作。根据省生态环境厅反馈意见，积极对接枣庄市生态环境局，完成《枣庄市生态环境局关于对微山湖红荷湿地旅游度假区空气相关情况的说明》材料的开具，并补充至微山湖红荷湿地旅游度假区自评报告及说明材料（上篇）中，同时按照要求通过枣庄文旅局上报至省文旅厅。
滨湖假日酒店建设：1号楼施工情况：完成一层走廊做墙面基层；完成各客房区二层各客房石膏板封板；一层房间封板完成60%；完成一、二层穿线；卫生间给排水管道完成80%；一层卫生间贴砖完成80%。
2号楼施工情况：完成二层消防喷淋下挂喷淋头安装；完成消防栓立管；完成走廊封板、大会议室、小会议室、中会议室封板；一层窗帘盒制作及造型龙骨全部完成；走廊吊顶造型龙骨安装完成80%。
2.莲青山积极争创4A级景区：1.游客服务中心影视设备、储物柜、饮水机、显示屏已配备完成，游览标识已设计安装完成；2.智慧导览系统、票务系统、停车场智慧道闸系统设计开发已启动，正在对接开发；3.景观提升改造工程正有序推进，柿柿如意区域“山野牧羊遗址”景观节点提升完成，“莲青乡市”设计方案已形成初稿，方案持续优化、工程建设预算同步进行，情人谷恐龙乐园修复提升已启动，针对原有20余处恐龙雕塑、展厅、景观造型等开展修旧如新，目前主体恐龙雕塑已完成修复；4.邀请专业老师针对景区六处凉亭进行文化提升，凉亭楹联已制作完成，正在安装中。检票处北侧卫生间，第三卫生间门、下水系统完成，装修完成，正在进行设施安装。5.景区智慧中心监控系统已经完成整合并入交付使用，微型消防站由施工方采购中。
	无
	→正常
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