
级索镇2020年度重点工作责任分工表
	序号
	名称
	任务要求
	牵头领导
	责任单位
	完成时限

	1
	党建引领工程
	1、加强带头人队伍建设，提高“三好三强”型党支部书记比例。2、抓好软弱涣散党组织整顿，动态调整村党组织书记5人以上。3、完成村庄规模调整2个以上；4、纵深推进村集体经济发展三年行动，年内新增村集体经济收入过10万元村10个以上，全面消除集体经济收入5万元以下村。
	邢佑文
冯英华
生茂红
马  超
	组织科，各党总支
	12月底前

	2
	亿达华闻煤电化热电机组扩建项目
	5月底前启动实施项目建设,年底前完成240t/h高温高压循环流化床锅炉和B12MW背压式汽轮发电机组新上，年可发电2.01亿KWH，蒸汽供应量240万吉焦。
	邢佑文
孔祥生
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	12月底前

	3
	华闻纸业扩产增效项目
	6月底前招商有实质性进展，10月底前开工建设。
	张 强
颜 峰
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	10月底前

	4
	启腾生物科技休闲营养食品项目
	6月底前完成2个标准厂房建设及设备安装，10月底前建成投产试运营。
	冯英华
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	10月底前

	5
	红博特第四代太阳能中高温真空集热管及光热发电项目
	5月底前启动实施第四代太阳能中高温真空集热管及光热发电项目建设，年底前完成标准车间建设。
	彭  程
孔祥生
	经济发展办、国土资源所、姚庄党总支、级索党总支
	12月底前

	6
	上海力澜20兆瓦分布式发电项目
	6月底前完成建设布设安装。
	孔祥生
	经济发展办，各党总支
	10月底前

	7
	PET新材料项目
	6月底前4条生产线全面建成投产。
	彭 程
	经济发展办、重点项目办
	6月底前

	8
	金润达新材料扩建项目
	5月底前完成地表清理，10月底前完成厂房建设，12月底前投产试运营。
	孔祥生
	经济发展办、重点项目办
	12月底前

	9
	土壤测量仪高端装备项目
	5月底前完成招商协议签订，6月底前开工建设，10月底前投产试运营。
	李  振
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	10月底前

	10
	数控机床液压泵项目
	5月底前完成招商协议签订，6月底前开工建设，10月底前投产试运营。
	王  永
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	10月底前

	11
	高性能耐磨钢智能制造产业基地项目
	5月初开工建设，12月底前投产试运营。
	高恒铎
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	12月底前

	12
	年产1000台套峰谷电综合利用成套设备生产项目（开发区）
	5月底前完成合资公司设立，6月份落地建设，10月底前投产试运营。
	孔祥生
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	10月底前

	13
	建冲新材料项目
	5月底前实施设施安装，10月底前投产试运营。
	孔祥生
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	10月底前

	14
	雨田食品香港合资项目
	5月初签约落地，6月份开工建设，10月底前投产试运营。
	孔祥生
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	10月底前

	15
	埃佩克食品项目
	5月底前建成投产试运营。
	孔祥生
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	5月底前

	16
	鲁班文创智能制造项目（市科创园）
	5月底完成设备安装，6月底前建成投产。
	鞠文龙
	经济发展办、重点项目办
	6月底前

	17
	榕泰新型建材项目
	5月底前开工建设，10月底前投产试运营，年产1000万平方米节能保温隔热建筑材料。
	孔祥生王  帅
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	10月底前

	18
	峄峰宝塔管项目
	6月底前完成建设，10月底前投产试运营。
	李  浩
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	10月底前

	19
	年产20万吨煤炭储配物流项目
	5月底前完成建设，6月底前投产试运营。
	孔祥生
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	5月底前

	20
	盖乐科丝新材料项目
	6月初开工建设，12月底前一期投产试运营，年设计生产聚氨酯弹性胶辊2000万只、聚氨酯弹性胶圈4000万只。
	孔祥生
	经济发展办、招商分局、重点项目办
	12月底前

	21
	新级翔产业发展公司运营
	加强国有资产监管，健全公司管理制度，完善和创新公司运作机制，开展市场化、专业化运营。
	徐  峰
	投资促进中心
	5月底前

	22
	污水处理厂提标升级工程
	8月底前提标升级工程建成运营。
	孙  峰
	环保所
	8月底前

	23
	园区闲置厂房及低效用地整合盘活
	年内整合盘活闲置厂房1万平方米以上，低效用地100亩以上。
	孔祥生
	经济发展办
	10月底前

	24
	中小微企业培育
	培育小微企业5家以上，新增“四上”企业3家以上；完成“个转企”16家，争创省级以上优质品牌和知名品牌2件以上。
	孔祥生
孙  峰
	经济发展办、市场场监督管理所
	10月底前

	25
	园区服务提升
	5月底前完成园区企业家协会组建，并建立健全园区管委会办公室与企业及企业间沟通交流机制。
	孔祥生
	经济发展办
	5月底前

	26
	采煤沉陷区韩庄社区后续建设项目
	10月底前完成主体建设，年底前完成回迁房主体建设。
	彭  程  马士涛
张士义
	乡村规划建设监督管理办公室、村镇建设服务站、规划所、级索党总支
	12月底前

	27
	幸福城三期东区后续启动建设
	5月底前启动建设，年底前完成回迁上房。
	彭  程
徐  峰
	乡村规划建设监督管理办公室、村镇建设服务站、规划所、级索党总支
	12月底前

	28
	城镇周边村庄整合搬迁
	5月底前完成论证，6月底前启动整合拆迁。
	彭  程
	乡村规划建设监督管理办公室、村镇建设服务站、规划所、级索党总支
	12月底前

	29
	城镇供暖工程
	6月底前供热管网开工建设，年底让城镇居民用上暖气。
	彭  程
孔祥生
	招商分局、村镇建设服务站、规划所、级索党总支、韩庄党总支
	12月底前

	30
	城镇精细化管理工程
	充实加强综合执法力量，全面推行精细化、网格化、错时化、数字化管理模式和“门前三包”和街长制度；建立健全社区物业管理长效机制，打造干净整洁、秩序井然的人居环境。
	孙  峰
	综合执法中队、环卫所、园林管理所，级索党总支、韩庄党总支
	6月底前

	31
	湖东滞洪区撤离路线项目建设
	完成滞洪区撤离道路6条18.5公里建设。
	
孙艳波

	水利站、王晁党总支、韩桥党总支、龙岗党总支
	6月底前

	32
	8600亩高标准农田建设项目
	完成8600亩高标准农田整治。
	
孙艳波

	农业办、农技站、韩庄党总支、姚庄党总支
	5月底前

	33
	采煤塌陷地治理项目
	实施西孔、赵坡等区域综合治理工程，推动土地复垦、储煤场治理、历史问题化解多赢。
	彭  程
孙  峰
	国土资源所、环保所、综合执法中队、湿地管理办公室、赵坡党总支
	10月底前

	34
	现代高效农业示范区建设
	巩固扩大无公害、绿色及有机蔬菜种植面积，加快冷链物流配送体系建设，打造区域性蔬菜定向化高端化产销基地；以秀美荆河为轴，加快发展以观景、赏花、摘果、耕作、体验为主导的休闲、精致和高效农业，打造沿河现代高效农业示范区。
	孙艳波
黄兆银
	农业综合服务中心、农业办、林果站、姚庄党总支
	10月底前

	35
	“房地一体”和宅基地“三权分置”改革试点
	完成45个村“房地一体”和4个村宅基地“三权分置”改革试点。
	彭  程
	国土资源所
	10月底前

	36
	北沙河湿地路改造升级工程
	5月底前完成规划设计、方案制订，10月底前建成通车。
	彭  程
张士义
	农村公路服务站站，龙岗、牛集、赵坡党总支
	10月底前

	37
	郝屯美丽村居巩固提升工程
	对郝屯美丽村居建设进行提升，打造“鲁派民居”新范式。
	彭  程
张士义
	乡村规划建设监督管理办公室、财政所、规划所、韩庄党总支
	6月底前

	38
	湿地开发建设项目
	完善七星湖园林观赏、水上娱乐等设施，初步建成集生态修复、休闲观光、运动健身等于一体的城市郊野湿地公园。
	彭  程
	七星湖湿地管理办公室、韩庄党总支
	12月底前

	39
	农村人居环境整治攻坚
	全面提升32个村的生活污水治理水平，实现美丽乡村、洁净村庄、安全饮水全域覆盖，新增省市级绿化示范村5个。协调推进探索垃圾分类和资源化利用、公共厕所等人居环境整治其他攻坚工程。
	孙艳波
	农业办、水利站、林果站、各党总支
	10月底前

	40
	公共厕所建设
	完成15座公共厕所建设，并建立健全长效管护机制。
	孙  峰
	环卫所、各党总支
	10月底前

	41
	学校新建改建
	6月底前西孔小学教学楼、姚庄小学综合楼和姚庄幼儿园建成启用，实施中心幼儿园建设。
	
高恒铎

	级索教育学区，赵坡、级索、姚庄党总支
	6月底前

	42
	文化品牌培育工程
	加强红色文化、孝善文化和廉政文化挖掘传承，抓好级索村革命文史馆提升、郝屯村“孝母碑”保护和北杨楼村廉政教育基地建设，提升全镇文化影响力。
	李  浩
黄兆银
杨家渠
	文化站，级索党总支、韩庄党总支、牛集党总支
	12月底前

	43
	脱贫攻坚工作
	突出“老病残”重点群体，落实落细各项精准脱贫政策；注重扶贫同扶志、扶智相结合，激发贫困群众内生动力，提升脱贫质量；扎实做好全面稳定脱贫评估验收工作。
	王延磊
	扶贫办、各党总支
	10月底前

	44
	大气污染综合整治
	实施“清洁、蓝天、绿树、碧水”四大工程，全力守护绿水蓝天，完成生态环境建设等约束性目标。
	孙  峰
	环保所、环卫所、综合执法中队，各党总支。
	全年



[bookmark: _GoBack]
