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滕政发〔2018〕62 号

滕州市人民政府
关于印发《滕州市防洪减灾、农村饮水安全、

水安全保障工程建设实施方案
（2018—2020 年）》的通知

各镇人民政府、街道办事处，滕州经济开发区管委会，市政府

各部门，各企事业单位：

《滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设

实施方案（2018—2020 年）》已经市政府同意，现印发给你

们，请结合实际，认真组织实施。

滕州市人民政府

2018 年 11 月 23 日
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滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全
保障工程建设实施方案（2018—2020年）

为贯彻落实水利部和省委、省政府决策部署，进一步提升

防洪减灾、水安全保障能力，切实解决农村饮水安全问题，确

保人民生命财产安全和经济社会可持续发展，结合我市实际，

特制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

党的十九大和各级会议精神，深入落实习近平总书记“节水优

先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针，践

行以人民为中心的发展思想，结合实施乡村振兴战略，不断完

善现代水利基础设施网络，重点建设水利防洪减灾、农村饮水

安全巩固提升等工程，加快实施水安全保障规划，着力构建科

学完备的防洪除涝减灾和城乡安全供水保障体系，全面提升区

域水安全保障能力，为加快建设现代产业强市、生态文化名城、

宜居宜业富裕美丽文明新滕州提供坚实的水利支撑和保障。

二、任务目标

2018 年底前，全面完成年度农村饮水安全巩固提升、水

利工程维修养护、水安全保障规划编制等任务；2019 年汛前，

重点完成 14 座小型病险水库等工程建设任务；到 2020 年，力

争全面完成南四湖平原洼地治理、湖东滞洪区建设以及 10 座
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病险闸坝除险加固任务，积极推进其他纳入上级规划的水利工

程建设。

三、建设内容

主要涉及灾后防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障规划

项目推进等工程任务（见附件 2），计划总投资 15.53 亿元。

（一）灾后重点防洪减灾工程任务。一是 14 处小型病险

水库除险加固工程。总投资 1643.5 万元，涉及龙阳、羊庄、

东郭、滨湖、南沙河、界河、木石等镇，2019 年汛前完成。

二是 10 处河道病险闸坝除险加固工程。总投资 2.46 亿元，涉

及柴胡店、荆河、龙泉、大坞、南沙河、龙阳、东郭等镇街，

其中 8 座 2020 年汛前完成，剩余 2020 年底完成。三是国家重

点水利工程。涉及滨湖、级索、西岗等镇，计划 2020 年底完

成。1、南四湖平原洼地治理项目。总投资 1.2 亿元，主要实

施湖东平原洼地小河道治理、排灌站改建及生产桥建设等工

程。2、山东省湖东滞洪区建设项目。总投资 0.94 亿元，主要

实施滞洪区范围内的撤退道路硬化、桥梁及涵洞建设工程。

（二）农村饮水安全任务。总投资 1.98 亿元，实施农村

饮水安全攻坚行动，解决全市剩余 377 个村 39.8 万人的饮水

安全问题，涉及龙阳、界河、大坞、姜屯、滨湖、鲍沟、木石、

官桥、东郭、荆河等镇街，2020 年前完成。2018 年投资 2948

万元，解决大坞、羊庄、柴胡店、南沙河 4 个镇 4.2 万人的饮

水安全问题；2019—2020 年投资 1.69 亿元，主要建设木石水

厂、改造东郭磨石山水厂及配套建设供水管网等任务。
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（三）水安全保障规划推进任务。一是编制总体规划和实

施方案。年底前完成《滕州市水安全保障总体规划》和《滕州

市水安全保障总体规划实施方案（2018—2020 年）》编制报批

工作。二是实施水安全保障工程。除纳入灾后重点防洪减灾的

项目（病险水库闸坝除险加固、国家重点水利工程）外，主要

涉及三项工程。1、中小河道治理工程。总投资 3 亿元，实施

城河 13 公里、郭河 17 公里、界河 23 公里河道治理工程，涉

及东沙河、北辛、东郭、洪绪、鲍沟、南沙河、善南、龙泉、

界河、大坞、滨湖等镇街，实施河道清淤、复堤加固、生产桥

建设等内容，力争 2020 年完成。2、农村基层防汛预警体系建

设。总投资 1075 万元，涉及各镇街，建设完善监测预警、视

频会商系统，配备救生、雨量水位报警设备，开展基层防汛培

训。3、马河水库扩容工程。总投资 4.86 亿元，主要实施抬田

改造、沿库路等库区工程建设，恢复设计蓄水位，增加蓄水

2700 万方。

四、保障措施

（一）强化组织领导。为加强对防洪减灾、农村饮水安全、

水安全保障工程建设工作的组织领导，市政府成立由市长任组

长、分管市长任副组长、有关部门和镇街主要负责人为成员的

工作领导小组（见附件 1），各镇街要成立相应的组织机构和

工作班子，结合各自实际制订实施方案，列出工程建设计划，

全力推进工程建设。

（二）强化协调配合。水利部门牵头做好工程组织协调工
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作，及时做好对上沟通对接，加快推进前期准备工作，确保工

程及早开工建设。项目涉及镇街要认真做好占青、占地处理及

环境协调工作，为工程实施创造良好的施工环境。各有关部门

要各司其职，各负其责，搞好协调配合，提供服务保障，切实

形成推进工作的强大合力。

（三）强化资金保障。在积极争取上级资金的基础上，多

渠道、多层次加大资金筹措力度，通过增加财政预算、优化整

合涉农资金、镇村自筹、引进社会资本等方式，及早足额落实

配套资金，确保工程建设资金需求。

（四）强化质量监管。牢固树立“百年大计、质量第一”

的思想，严格推行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制

和合同管理制“四制”管理，加强质量监督和技术指导，对施

工进行全过程监管，确保工程建一处、成一处、发挥效益一处。

（五）强化督导调度。建立“周调度、月通报”制度，定

期对重点工程进展情况进行督导检查，强化点对点跟踪督办，

完成一项、销号一项。严格考核奖惩，市委、市政府将把防洪

减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设工作纳入有关部门、

项目镇的年度目标考核，确保各项工程扎实有序推进。

附件：1.滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障

工程建设工作领导小组

2.滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障

工程情况表（2018—2020 年）
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附件 1

滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全
保障工程建设领导小组

组 长：刘文强 市委副书记、市长

副组长：李洪波 市政府副市长、枣庄市庄里水库建设

管理处副主任

成 员：翟传虎 市发展和改革局局长

刘春雨 市财政局局长

马兆鹏 市国土资源局局长

朱秋原 市住房和城乡建设局局长

张玉法 市交通运输局局长

李长瑞 市水利和渔业局局长

李广耀 市农业局局长

孟祥磊 市卫生和计划生育局局长

赵忠宇 市环境保护局局长

俞 涛 市林业局局长

刘玉洋 市规划局局长

卞俊善 枣庄供电公司滕州供电部主任

王 鹏 鲍沟镇镇长

孙彦民 滨湖镇镇长

张 波 柴胡店镇镇长
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赵曰海 东郭镇镇长

陈凡锋 东沙河镇镇长

崔 晖 大坞镇镇长

燕 勇 官桥镇镇长

李亚娟 洪绪镇镇长

夏 香 界河镇镇长

王慎平 级索镇镇长

张美林 姜屯镇镇长

杨青霖 龙阳镇镇长

赵 炜 木石镇镇长

樊晓阳 南沙河镇镇长

王家鹤 西岗镇镇长

张 强 羊庄镇镇长

尹亚东 张汪镇镇长

马金安 北辛街道办事处主任

赵联喜 荆河街道办事处主任

韩兴阔 龙泉街道办事处主任

宗成伟 善南街道办事处主任

领导小组下设办公室，办公室设在市水利和渔业局，李长

瑞同志兼任办公室主任。
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附件 2

滕州市水利防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程情况表（2018—2020 年）

序号 项目名称 工程内容 工程位置 完成时限 备注

一 山东省灾后重点防洪减灾工程任务

1 14 处病险水库加固工程 对 14 处小型病险水库进行除险加固

龙阳（3 座）、羊庄（1座）、东郭

（6 座）、滨湖（1 座）、南沙河（1

座）、界河（1座）、木石（1 座）

2019年汛前必须完成

2 10 处病险水闸加固工程 对 10 处病险水闸（坝）进行除险加固

柴胡店（2 处）、荆河（1 处）、龙

泉（3 处）、大坞（1 处）、南沙河

（1 处）、龙阳（1 处）、东郭（1

处）

大官庄、小石楼 2020

年底前完成，其余 8

座 2020 年汛前完成

3

南四湖平原洼地治理工程
湖东平原洼地内小河道治理、排灌站及生

产桥建设
滨湖、西岗、级索

按国家部署实施，要

求 2020 年底

正在

实施

山东省湖东滞洪区建设工

程

界河南堤、城郭河北堤及济微路之间区域

撤退道路、桥梁、涵洞及湖东堤堤顶路硬

化工程

滨湖、西岗、级索
按国家部署实施，要

求 2020 年底

二 山东省、枣庄市水安全总体保障规划实施方案（2018—2020 年）任务

1 滕州市水安全总体规划和实施方案编制 2018 年底

2 具体工程任务（不含已列入其他方案的任务）

2.1

水利灾后薄弱环节建设中

小河道治理工程（治理河

道 53km）

对城河、郭河、界河 53 公里河道进行防

洪治理，实施河道清淤、堤防加固及必要

的生产桥建设等内容

城河涉及龙泉、东沙河、北辛、东

郭；郭河涉及洪绪、鲍沟、南沙河、

善南、龙泉、东沙河；界河涉及界

河、大坞、滨湖

2020 年底
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序号 项目名称 工程内容 工程位置 完成时限 备注

2.2

水利灾后薄弱环节建设工

程农村基层防汛预报预警

体系建设

监测预警系统，乡镇到县级视频会商系统

建设，村级配备简易雨量水位报警、预警

广播等，开展基层防汛人员培训、预案编

制和宣传、演练等

21 镇街 2020 年底

2.3 马河扩容工程
水库库区建设工程，恢复兴利水位，增加

蓄水量
龙阳、东郭及邹城市部分镇 2020 年底

2.4 庄里水库建设
枣庄市组织实施，我市做好涉及的安置区

建设
羊庄 2018 年底

基本

完成

2.5 马河水库灌区节水改造

对干渠、支渠实施防渗、衬砌改造工程，

涉及生产桥、泄水闸、渡槽、倒虹吸及管

理房、量水设施等

龙阳、东郭 2018 年底 完成

2.6 农田水利县（2018 年度）

新打维修机井、新建地下无井房，安装水

泵、射频设备，安装给水栓、保护池，铺

设地埋电缆、安装变压器，新建进地桥涵、

开挖疏浚排水沟，新建土壤墒情、雨情等

信息化控制系统

大坞 2018 年底 完成

2.7 莲青山小流域治理工程 综合治理水土流失面积 8.39 平方公里 东郭 2019 年 5 月
正在

实施

2.8 水肥一体化工程
安装水肥一体化设备和田间高效节水灌溉

工程，铺设滴灌管道

柴胡店、西岗、滨湖、界河、龙

阳等镇 1400 亩
2020 年底
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序号 项目名称 工程内容 工程位置 完成时限 备注

2.9 库区移民扶持项目

2018 年度
东郭、龙阳、羊庄、南沙河、张

汪、北辛等 59 个村
2018 年底

已完

成

2019—2020 年 涉及库区移民村 2020 年底

2.10 水利工程维修养护
对羊庄、级索、滨湖、龙阳和张汪镇灌溉

协会管理的节水灌溉工程进行维修改造
羊庄、级索、滨湖、龙阳和张汪 2018 年底

正在

实施

2.11 农业综合水价改革

2018年度完成26.8万亩农业水价综合改革

内容

大坞、龙阳、界河、姜屯、滨湖、

级索、西岗、鲍沟、张汪、官桥、

南沙河、羊庄等 12 个镇

2018 年底
正在

实施

2019—2020 年完成 44.4 万亩改革内容 全市各镇街 2020 年底

三 农村饮水扶贫攻坚任务

1
2018 年农村饮水安全巩固

提升工程

新建加压站，铺设供水管道 78.33 公里，

对柴胡店、羊庄、大坞、南沙河 4 镇 44 个

村实施集中供水管网工程建设，对村内管

网及入户水表等设施进行改造

柴胡店、羊庄、南沙河、大坞 4

镇 4.2 万人
2018 年底

正在

实施
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序号 项目名称 工程内容 工程位置 完成时限 备注

2
2019—2020 年农村饮水安

全巩固提升工程

一是城区集中供水管网延伸，解决龙阳、

界河、大坞、姜屯、滨湖、荆河 6 个镇街

140 个村 14.62 万人的饮水安全问题；二是

新建木石水厂，解决木石、官桥、鲍沟 3

镇 111 个村 12.47 万人的饮水安全问题

2019 年涉及龙阳、界河、大坞、

姜屯、滨湖、荆河、木石、官桥、

鲍沟 9 镇街 251 个村

2019 年底

一是北部区域集中供水（楼里水厂）管网

延伸，解决东郭、龙阳 2 镇 41 个村 4.7 万

人的饮水安全问题；二是更新改造山区 85

个单村供水水源及其配套设施，提升管网

标准，解决 8 万人的饮水安全问题

2020 年涉及东郭、龙阳等镇 126

个村
2020 年底
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（此页无正文）

抄送：市委有关部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监察

委，市法院，市检察院，市人武部。

滕州市人民政府办公室 2018 年 11 月 23 日印发


