

滕州市人民政府办公室文件

滕政办发〔2018〕31号

滕州市人民政府办公室 关于印发《滕州市城区北线复线高温热水 集中供热工程实施方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，滕州经济开发区管委会，市政府各部门，各企事业单位：

《滕州市城区北线复线高温热水集中供热工程实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

滕州市人民政府办公室

2018年4月20日

滕州市城区北线复线高温热水集中 供热工程实施方案

滕州北线复线高温热水集中供热工程是今年市委市政府确定的民生重点工程之一，也是为解决城市北部居民、企事业单位冬季用热不足，创造优美环境，提升城市品位的重要民心工程。为确保该工程顺利实施，按时投入使用，特制定本实施方案。

一、指导思想

深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“四个全面”战略布局，坚持满足人民日益增长的美好生活需要根本宗旨，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，着力打造“腾飞之城、上善之州”城市品牌，倾力创造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化，加快建设宜居宜业富裕美丽文明新滕州。坚持长远规划、分期实施的原则，优化城市生态环境结构，合理安排供热区域和配套设施规模，进一步推进冬季清洁能源供热，节能减排，不断改善城市环境，提高人民生活质量。

二、工程建设周期

工程建设周期 3 年，自 2018 年 4 月 15 日至 2020 年采暖季前。

三、工程基本情况及阶段建设任务

（一）基本情况

滕州北线复线高温热水集中供热工程总投资 2.9 亿元，建设包括城区热力管网及若干小区换热站等，设计管径为 DN1200-350，总长 40.3 公里。城区管网由滕州新源热力有限公司建设管理。该工程建成后，每年可节约 2.63 万吨标准煤，可直接减少二氧化碳排放量 15.2 万吨，二氧化硫 1260 吨，粉尘 292 吨，有效净化空气。工程供热重点针对形成规模的住宅小区、机关、企事业单位，计划 5 年内发展供热面积（热用户）1060 万平方米，届时滕州市城市供热普及率将达 90%。

（二）阶段建设任务

1. 2018 年采暖季前完成鲁班大道、北辛西路、通胜路、龙泉路、北辛东路的主管网及分支管网建设，包括润恒第一城、清河尚城、上善玺园、大同国际、三盛星尚城、君瑞城、育才嘉苑、奥体花园、龙泉首府、维多利亚、香舍水郡、红星玫瑰园、和家园二期、阳光国际文泽园、保利海德花园等符合入网条件的小区；

2. 2019 年-2020 年采暖季前按照用热发展计划，完成荆河西路、解放西路、善国中路、大同北路、龙泉北路、善国北路、科圣北路等分支管网建设。

四、责任分工

（一）市住房和城乡建设局。负责北线复线高温热水集中

供热工程的总体建设工作。协调解决工程建设中出现的各种问题。负责热网工程业务协调、工艺流程、用热指标及相关环节的协调管理。协调各地下管线单位的地下管网与热力管道的交叉现场勘察、巡线检查、防护或配合改造工作。

（二）市综合行政执法局。负责道路挖掘施工许可、路面回填修复标准、占用绿化用地手续办理与苗木移栽、渣土外运管理。协调施工所涉拆迁、违法车辆存放场地的清理、沿街商铺等问题。做好工程施工环境协调、项目推进配合等工作。

（三）市水利和渔业局。负责审批和协调办理热网管道跨河工作手续，及时通报水情信息。

（四）市交警大队。负责施工道路封闭、道路标线修复的审批工作，施工车辆通行审批、交通协调与指挥等工作。

（五）市市场监管局。负责对工程特种设备检测及运行安全进行监管，做好监督、检验及验收等工作。

（六）市规划局。负责热网工程路线规划监督及各项规划手续的办理工作。

（七）北辛、荆河、龙泉街道。负责北线复线高温热水集中供热工程建设沿线房屋征收、附着物补偿、清障工作；与综合行政执法局共同做好工程施工环境协调、项目推进配合工作。

（八）华电滕州新源热电公司、新源热力公司。负责与华电集团公司、山东公司相关部门的协调与报备；积极做好集中

供热工程的宣传和报道工作，按照计划全力推进工程建设；负责北线复线高温热水集中供热工程的具体实施，包括工程图纸设计、招投标、现场管理、施工协调、竣工验收、工程签证计量审计、资金拨付等。

五、保障措施

（一）加强组织领导。市政府成立以分管市长为组长，市政府相关部门主要负责人、各镇街行政主要负责人和各相关单位负责人为成员的滕州市北线复线高温热水集中供热工程建设领导小组，负责工程建设各项工作的落实。

（二）实施例会制度。市北线复线工程指挥部领导每月至少召开一次调度会，项目负责单位每周召开一次工程例会，项目管理单位每天召开工程安全、质量、进度协调会，负责人将每阶段工作进展情况及时向上级汇报。高度重视集中供热工程建设，落实专职人员，明确责任，完善机构及工作措施，保证工程建设各项工作顺利实施。

（三）加大宣传力度。通过网络、电视、报刊、手机短信、微信公众号等全媒体，广泛宣传使用集中供热的意义，不断提高全社会对取暖方式的认知度和自觉性。让百姓充分认识使用集中供热对提高生活质量的重要意义，切实营造良好氛围，促进北线复线高温热水集中供热工程的顺利实施。

附件：滕州市北线复线高温热水集中供热工程建设工作领导小组成员名单

附件

滕州市北线复线高温热水集中供热工程 建设工作领导小组成员名单

组 长：	刘 新	市政府副市长
副组长：	朱秋原	市住房和城乡建设局局长
	姜广涛	市综合行政执法局局长
成 员：	李长瑞	市水利和渔业局局长
	张子玉	市市场监管局局长
	刘玉洋	市规划局局长
	卞俊善	枣庄供电公司滕州供电部主任
	马运涛	市交警大队大队长
	李云涛	华电滕州新源热电有限公司总经理
	葛瑞良	市住房和城乡建设局副局长
	王 宁	北辛街道办事处主任
	赵联喜	荆河街道办事处主任
	韩兴阔	龙泉街道办事处主任
	王延征	市燃气供热管理办公室主任
	韩玉光	滕州新源热力有限公司总经理
	赵传宝	中国移动通讯公司滕州分公司经理
	王美珩	中国联通公司滕州分公司经理
	潘延利	中国电信公司滕州分公司经理

领导小组下设办公室，办公室设在市住房和城乡建设局，朱秋原、姜广涛同志兼任办公室主任，共同负责项目建设日常工作。

(此页无正文)

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委监委办公室，市法院，市检察院，市人武部。

滕州市人民政府办公室

2018 年 4 月 20 日印发
