

滕州市东郭镇人民政府文件

东政发〔2021〕3号

东郭镇人民政府 关于绿化造林工作实施方案

2021年是十四五规划的开局之年，为深入贯彻落实习近平生态文明思想，践行新发展理念，推进山水林田湖草生命共同体建设，满足全镇人民对生态美好生活的需要，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力实施绿色城镇、绿色乡村、绿色交通干线、绿色青山“四绿”工程，突出抓好荒山绿化和山区经济林发展，努力实现镇村生态化、水系风景化、农田林网化、山区林果化、道路林荫化，全力打造生态美镇。

二、任务目标

全力实施沿路、围山、亲水、环库、绕村、建网和景区绿化等工程，新增成片造林1700亩，其中道路绿化15公里，荒

山绿化 1200 亩、新发展经济林 500 亩，新建和申报枣庄、滕州市级森林村 3 个。镇直及双管部门、各厂企、学校等要充分利用每一寸土地，见缝插绿，有条件的单位绿化要达到“园林式单位”的标准；庭院四旁植树 100 万株，新增世纪通康园林种苗花卉面积 300 亩，巩固绿化成果。

三、工作重点

（一）道路绿化工程。重点是莲青山绿道、幸福河路、滕平路南徐段工程造林 15 公里，连心路、溢香园路、旅游路、青年路 36 公里绿化补植。高标准打造莲青山绿道、幸福河路、滕平路南徐段精品绿化带工程造林，栽植大叶女贞、红叶石楠球、黄杨、垂柳等，连心路补植油松、连翘等，旅游路沿线道路两旁黑松、冬青、红叶石楠球等树木的补植，溢香园路补植法桐、大叶女贞等，青年路补植法桐、女贞等。

（二）村庄绿化工程。以创建省、市“森林村”为目标，按照“一村一品、突出特色”的原则，围绕“村旁、宅旁、水旁、路旁”及田间地头空闲地，广泛开展村庄绿化建设，突出抓好围村林建设、街巷绿化和庭院美化。各村至少做好一条示范闭合圈道路两侧的绿化工作，村与村连接线绿化补植提升，全力打造枣庄、滕州市级森林村 3 个。

（三）围山绿化工程。一是荒山绿化，全镇有山村要全部完成本辖区内的荒山绿化、补植及幼林抚育。积极协调寄母山、望母山、莲青山共 1200 亩工程造林，在莲青山区域组织开展机关义务植树活动。二是山坡经济林，按照集中连片、集约经营、规模开发的要求，大力发展经济林，继续围绕莲青山绿道发展

桃、樱桃、皂角、花椒等果木新品种，全镇新发展经济林果 500 多亩。

（四）景区绿化工程。以莲青山风景区为主体，实施景区道路、停车广场、山体绿化提升，绿化树种以侧柏、黑松、黄栌、垂柳为主，做到乔、灌、草结合，一季有果、三季有花、四季常青。同时，按照上级要求，在莲青山森林公园制作科普宣传标识，对树木进行挂牌。

（五）全力推进林长制制度落实。各村务必摸清各自森林资源，做到“底子清、目标明”，切实加强对各村森林资源的保护，镇将在年底对各村森林资源保护工作进行考核。对于违法采伐面积过大、上级反馈林业卫片较多的村，将采取一票否决，并严肃追究村主要负责人的相关责任

四、方法步骤

（一）全面准备阶段（2021 年 2 月 23 日--2 月 28 日）

全面做好各项准备工作，包括总体规划、实施方案、土地租赁、施工设计、标段划分、工程招标、树种选择、苗木订购、资金筹集等。

（二）创建实施阶段（2021 年 2 月 28 日--4 月 15 日）

抓住春季适宜植树的有利时机，在全镇上下掀起造林绿化高潮，全面实施、整体推进、集中精力、决战攻坚，力争完成主体绿化工程建设任务。

（三）完善提高阶段（2021 年 7 月 10 日-10 月 25 日）

重点针对春季因特殊原因没有完成的绿化项目、没有成活的树木、水平和档次偏低的绿化工程进行补栽补植、完善提高，

着力抓好雨季造林、秋季造林。

（四）检查验收阶段（2021 年 10 月 26 日-11 月 10 日）

对村级涉及的绿化建设工程，进行考核，对按要求完成任务或超额完成任务的，镇将组织督导组对去年和今年村级绿化工作进行检查验收，一次性兑现奖补。

五、保障措施

（一）提高认识，全面动员，广泛宣传发动。要充分利用各种宣传手段，宣传创建省级绿化模范镇的重要意义，在全社会形成植树造林、美化家园的浓厚氛围，大力宣传林业方针、政策，采用宣传车、张贴宣传标语等丰富多彩的形式大张旗鼓地进行宣传，充分发挥“大户”、“能人”示范作用，积极引导农民依托科技兴林，提高现代林业科技的推广应用能力。

（二）落实造林地块，推进林业重点工程、项目建设。对于涉及到的村，要求在 3 月 12 日前采取土地流转、承包等方式，落实造林地块，并完成整地、挖穴、下基肥、客土等造林前准备工作，在保证工程质量的基础上多栽快栽，加快造林栽植速度和工程进度，提高建设标准，确保工程建设任务保质保量如期完成。

（三）加强领导，落实责任，推进造林工作顺利开展。为推进植树造林工作的顺利开展，镇党委政府成立以镇长任组长的春季植树造林工作领导小组，做到思想认识到位、组织领导到位、规划部署到位、政策落实到位、工作责任到位。涉及各工程队的绿化建设工程，要单独考核。此次活动对各村绿化情况纳入年终目标考核；机关干部督导所包村的绿化任务，完成

植树义务；对完不成工程造林任务的，镇党委政府将按照有关规定进行严肃处理。

（四）加强林木管护，巩固造林建设成果。 在今年的造林绿化中，各村、工程队，要做到造林绿化与林木管护“两手抓、两手硬”，按照“专业管护为主，个人承包管护为辅”的原则，狠抓管护责任落实：一是采取科学有效的措施进行保水、保肥、除草和抗旱，确保造林成活率；二是继续强化封山禁牧工作，落实省、市政府封山禁牧命令，实行重点区域铁丝网围栏封育；三是继续抓好森林防火工作，确保不发生重大森林火灾；四是做好林业有害生物防治，完善监测预报、检疫预灾、应急防治和支撑保障四大体系，进一步增加森林资源总量。

东郭镇人民政府

2021年3月2日